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Abstract
The	estimated	overall	budget	soared	when	2020	Tokyo	Olympic	and	Paralympic	Games	（To-
kyo	2020）was	chosen	as	the	host	city	from	a	list	of	candidates.	The	Tokyo	Metropolitan	Gov-
ernment	（TMG）	and	Tokyo	Organizing	Committee	of	the	Olympic	and	Paralympic	Games	（TO-
COG）	have	had	difficulties	adjusting	the	overall	budget	by	cutting	and	allocating	funds.	This	is	a	
trend	which	has	been	seen	in	other	recent	Olympic	host	cities	as	well.	Financial	burden	on	host	
cities	have	become	an	issue	in	past	campaigns	to	host	the	Olympic	Games,	making	the	Interna-
tional	Olympic	Committee	（IOC）	feel	a	sense	of	urgency.In	this	study,	we	have	conducted	a	bib-
liographic	survey	of	related	documents	of	Tokyo	and	other	Olympic	Games,	Japanese	govern-
ment’s	policy	documents	and	others,	 in	order	to	coordinate	financial	management	and	consider	
financial	challenges	from	the	period	of	Japanese	government’s	cabinet	approval	to	the	release	of	
version	two	of	the	games	budget.	As	a	result,	the	following	have	become	clear	as	challenges	in	
the	Tokyo	2020	 ;	First,	managing	the	budget	 for	operating	the	Games;	Second,	reviewing	the	
management	of	 facilities	 including	after	the	Games;	Third,	getting	the	check	from	an	external	
agency	regarding	the	overall	games	budget.We	believe	that	these	are	challenges	for	the	TMG	
and	TOCOG	to	work	on,	together	with	IOC,	in	order	for	the	success	of	the	Tokyo	2020	as	well	
as	future	Olympic	Games.
抄録
東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会（東京大会）では，招致段階から開催都市
段階にはいると大会開催費用が膨張し，大会開催費用の削減や費用分担などの調整に苦慮している．
これは，東京大会だけではなく，過去のオリンピック競技大会の開催都市でもみられた傾向である．
近年のオリンピック競技大会の招致では開催都市の財政負担が問題となり，国際オリンピック委員
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Ⅰ　はじめに
2017 年 9 月，ペルー・リマでの国際オリンピッ
ク委員会（以下，「IOC」という．）総会において，
2024 年及び 2028 年の開催都市が，それぞれパリ，
ロサンゼルスに同時決定した．この背景には，オ
リンピック競技大会を開催するための開催都市の
巨額な財政負担がある．欧州の立候補都市では経
済危機の懸念から住民投票が行われ，その結果を
受けてオリンピック招致から軒並み撤退してし
まった．このため，IOCは危機感を抱き，本年 9
月の IOC 総会では 2024 年だけでなく 2028 年の
開催都市まで一括して決定したのである．ロサン
ゼルスとパリの両都市とも東京 2020 年オリン
ピック・パラリンピック競技大会（以下，「東京
大会」という．）の準備状況を意識してコスト削
減を打ち出した．ロサンゼルスは，「新設の恒久
施設ゼロ，リスクゼロ」を打ち出し，パリも大会
開催費用の削減に気を配り競技会場の 95％は既
存又は仮設とする計画となっている1）．
東京大会の大会開催費用は，2016 年 12 月には
じめて公表され，その額は 1 兆 6000 億円から 1
兆 8000 億円と示された（以下，「大会開催費用
Ver.1.1」という．）2）．招致段階において IOC に
提出された立候補ファイルでは，大会開催費用を
7340 億円（予備費を含む）としているが，この
公表された最大 1兆 8000 億円の大会開催費用は，
立候補ファイルの段階から 3倍近く膨れ上がって
いることとなる．その後，大会開催費用は削減が
図られ，2017 年 5 月には 1兆 3850 億円（以下，「大
会開催費用 Ver.1.2」という．）3），2017 年 12 月
には 1兆 3500 億円（以下，「大会開催費用Ver.2」
という．」4）に改訂されているものの，これまで
の調整の混乱から今後の財政管理における不安材
料は少なくない．このような中で，将来のオリン
ピック競技大会の姿をどのように描くのか東京大
会は世界の注目を集めている．
先行研究に目を向ければ，オリンピック競技大
会に関する研究は数多く行われてきた．この中で
もオリンピック競技大会の財政に関する研究とし
ては，過去のオリンピック競技大会の大会開催費
用の超過傾向を指摘した研究が行われてい
る5）6）7）．東京大会の財政を対象とした研究は希
少であり，中村（2017）は 2016 年 9 月から 2017
年 5 月の期間を対象として東京大会の競技施設と
費用分担をめぐる関係機関・団体の摩擦と調整の
特徴を明らかにしている8）．日比野（2017）は，
立候補段階から 2017 年 5 月までの大会開催費用
Ver.1.2 に関する財政的課題について検討してい
る9）．東京大会の大会開催費用は順次改訂されて
いくことや先行研究では過去のオリンピック競技
大会での招致後の大会開催費用の超過傾向が明ら
かにされていることから，東京大会の財政管理に
ついて引き続き最新の動向を考察・検討すること
会（IOC）も危機感を抱いている．本研究では，東京大会の政府の閣議了解から大会開催費用	
Ver.2 までの財政管理を整理し財政的課題を検討することを目的として，東京大会及び過去のオリ
ンピック競技大会の関係資料，政府の政策文書等の文献調査を行った．その結果，東京大会の財政
的課題として，第一に大会開催に係る運営費用の調整，第二に大会後を含めた施設の管理・運営の
検討，第三に大会開催費用の外部機関のチェックといった点が明らかになった．以上の財政的課題
は，東京大会の成功のためだけではなく，将来のオリンピック競技大会のためにも，IOCとともに
取り組まなければならない課題であると考えられる．
Keywords:	Olympic	Games,	bidding	process,	host	city,	financial	burden,	changing	venue
キーワード：オリンピック競技大会，招致プロセス，開催都市，財政負担，競技会場変更
48
オリンピックスポーツ文化研究　2018. 3　No. 3
は意義がある．以上のことから，本研究では，東
京大会の政府の閣議了解から最新の大会開催費用
Ver.2 までの財政管理を整理し財政的課題を検討
することとする．
本研究は，東京大会及び過去のオリンピック競
技大会の関係資料，政府の政策文書等の文献調査
により行われた．本論の構成は，以下のとおりで
ある．Ⅱでは，オリンピック競技大会の招致・開
催の前提条件を示している政府の閣議了解につい
て整理・考察する．Ⅲでは招致段階における財政
計画について整理・考察し，Ⅳでは開催都市にお
ける財政計画について整理・考察する．Ⅴではロ
ンドン 2012 年オリンピック・パラリンピック競
技大会（以下，「ロンドン大会」という．）の財政
管理を考察する．Ⅵでは，本研究の総括を行う．
Ⅱ　政府の閣議了解
東京都は，2011 年 7 月 16 日，日本オリンピッ
ク委員会（以下「JOC」という．）に対して立候
補意志表明書を提出し，2020 年オリンピック競
技大会の招致を表明している．JOC は，同日に
理事会において東京都を国内立候補都市として承
認し，同年 8月 29 日に IOCに申請都市として通
知している．我が国の場合は，オリンピック競技
大会などの総合競技大会を招致及び開催するにあ
たっては，政府の閣議了解を行うことが通例と
なっている．2020 年招致については，2011 年 12
月 13 日に文部科学大臣と厚生労働大臣の連名で
招致についての閣議了解案が提出され，閣議にて
了解されている．閣議了解は，IOC に対してオ
リンピック競技大会への政府の支援の姿勢を示す
ものであるとともに，オリンピック競技大会の招
致及び開催について政府の方針を示す重要なもの
である．政府は，オリンピック競技大会の招致及
び開催を了解するが，国，地方の財政改革が緊要
な課題であることから簡素を旨とし以下の財政に
係る方針にしたがって開催することを条件として
いる．第一には，大会の開催に係る施設について
は既存の施設を活用すること，新設・改善その他
の公共事業については，その必要性を十分に検討
し，多様な財源の確保に努めつつ，その規模を通
常の公共事業費の中で優先的配分により対処する
としている．国庫補助負担率等の国の財政措置に
も触れており，これらは通常のものとすることが
示されている．第二には，新設の施設の将来の管
理・運営については，地元の責任と負担を主体と
して行うものとしている．第三には，大会運営費
は適正な入場料の設定，放送権収入等の事業収入
等によって賄われるものとすることが示されてい
る．第四には，国の所要経費は，その必要性等に
ついて十分検討を行い，真に必要なものに限って，
将来にわたり既定経費の合理化により賄うものと
し，加えて関係地方団体においてもその所要財源
の確保に努めるよう要請することが示されてい
る．これは，オリンピック競技大会だからといっ
て国費をいくらでも支出するわけではないという
こと，大会運営は民間資金で賄うことなどを事前
に厳格に明示していることになる．閣議了解の内
容については，1964 年東京招致，1972 年札幌冬
季招致までは，国が全面支援を表明し特段の条件
は示されておらず，施設のみならず大会運営費に
も国庫が補助されている．一方，1988 年名古屋
招致から，前述のような閣議了解の内容となって
おり，それ以後 1998 年長野冬季招致，2008 年大
阪招致，2016 年東京招致，2020 年東京招致まで
ほぼ同様の趣旨の閣議了解の内容となっている
（表 1）．
このようにオリンピック競技大会の財政管理に
ついては，我が国の政府は従来から厳格な方針を
示してきた．これは，オリンピック競技大会の招
致及び開催の前提条件であるといえる．閣議了解
どおりに対処されるかどうかといった視点で東京
大会の開催及びその後の施設の管理・運営も含め
て検討していくことは重要であると考えられる．
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Ⅲ　招致段階における財政計画
1　申請ファイル
IOC は 2011 年 5 月に立候補受付手続きを公表
している．これにより第一次の大会計画書である
申請ファイルの提出が IOC から申請都市に求め
表 1　 第 18 回・24 回・32 回オリンピック競技大会及び第 16 回パラリンピック競技大会における閣議了解
大会 第 18 回オリン
ピック競技大会
の東京招致につ
いて
昭和 63 年（1998 年）第 24 回オリンピック競
技大会の名古屋招致について
平成	32	年（2020 年）第 32	回オリンピック競
技大会・第 16	回パラリンピック競技大会の東
京招致について
日付 昭和 32 年 10 月
4 日
昭和 40 年 9 月 3 日 平成 23 年 12 月 13 日
本文 「第 18 回オリ
ンピック競技大
会の東京招致に
ついて政府とし
てもできるだけ
の努力をする」
ことを了承す
る．
オリンピック競技大会の開催は，国際親善，
スポーツの振興等に大きな意義を有するもの
であり，	昭和63年（1998年）第24回オリンピッ
ク競技大会を名古屋市・東海地域が招請する
ことを了解する．
なお，政府としては，現在，最優先課題と
して財政再建に取り組んでいることにかんが
み，オリンピック競技大会の開催に当たって
は，簡素を旨とし，別紙に掲げる基本的姿勢
に立って今後の財政再建に影響を与えること
のないよう対処していくこととする．
オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催は，国際親善，スポーツの振興等に大き
な意義を有するものであり，また，東日本大
震災からの復興を示すものともなるものであ
ることから，平成	32	年（2020 年）第 32	回オ
リンピック競技大会・第 16 回パラリンピック
競技大会（以下「大会」という．）を東京都が
招請することを了解する．
政府としては，東京都の大会招請に当たり，
スポーツ基本法（平成 23	年法律第	78 号）第
27	条に基づき，大会の円滑な我が国への招致
又は開催のために必要な措置を講ずるものと
する．
なお，現在，国・地方とも財政改革が緊要
な課題であることを鑑み，簡素を旨とし，別
紙に掲げる方針により対処するものとする．
別紙 1　競技施設については既存施設の改善・活用
を図り，施設の新設に当たっては適正な規模
の確保にとどめるものとし，主要施設の整備
に要する経費に占める国の負担割合は 2分の 1
以内とすること．
2　新設する施設の将来にわたる管理・運営に
ついては地元の責任と負担を主体として行わ
れるものとすること．
3　道路，鉄道等オリンピック競技大会の開催
に関連する公共事業については，その必要性
等について十分な検討を行い，その規模を通
常の公共事業費の中での優先的配分により対
処し得るものにとどめ，国庫補助負担率引上
げ等の国による特別の財政措置は講じないこ
と．
4　大会運営費は適正な入場料の設定，放送権
収入等の事業収入により賄われるものとする
こと．
5　国の所要経費は将来にわたり既定経費の合
理化により賄うものとし，特別の措置は一切
講じないこと．
関係地方団体においてもその所要財源の確保
に努めるよう要請すること．
1　大会の開催に係る施設については，既存施
設の活用を図ること．また，施設の新設・改
善その他の公共事業については，その必要性
等について十分検討を行い，多様な財源の確
保に努めつつ，その規模を通常の公共事業費
の中での優先的配分により対処し得るものと
し，国庫補助負担率等国の財政措置は，通常
のものとすること．
2　新設する施設の将来にわたる管理・運営に
ついては地元の責任と負担を主体として行わ
れるものとすること．
3　大会運営費は適正な入揚料の設定，放送権
収入等の事業収入等により賄われるものとす
ること．
4　国の所要経費は，その必要性等について十
分検討を行い，真に必要なものに限って，将
来にわたり既定経費の合理化により賄うもの
とすること．
関係地方団体においてもその所要財源の確保
に努めるよう要請すること．
＊文部科学省資料注1）及び 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会招致活動報告書 11）より筆者が作成．
＊表中の表記は，全て原文のまま記載．
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られたことになり，東京都は申請ファイルを作成
し 2012 年 2 月 13 日に提出している10）．ここでは
東京都が IOC に提出した申請ファイルの財政計
画について整理・考察することとする．申請ファ
イルでは，項目 2競技及び会場，項目 11 財政及
びマーケティングが対象の項目である．
項目 2競技及び会場においては，2.2 競技会場
で整備予定の競技会場を示すこととなっている．
予定している全 35 競技会場のうち 15 会場（43％）
が既存施設であり，このうち 2会場が大会のため
の恒久施設の改修が必要であることが記載されて
いる．建設予定の競技会場としては，全 35 競技
会場のうち 20 会場（57％）が予定されており，
このうち 11 会場が恒久施設であるとされている．
加えて，この時点で申請ファイルには，国立霞ヶ
丘競技場は 8万人収容の新しいオリンピックスタ
ジアムとして改修するとし，1964 年東京大会の
施設を使用するといったオリンピックレガシーを
重要視している点を印象づけている．
項目 11 財政及びマーケティングにおいては，
11.1 大会組織委員会の予算で官・民どちらから資
金を調達するかという点の回答が求められてい
る．東京大会は，大会組織委員会の予算として公
的機関による支払いが規定されているパラリン
ピック競技大会運営費の半額補助を除き，全て民
間資金により調達することを明らかにしている．
11.2 中央政府，地域・地方政府からの財政面の
確約では，東京都は，大会組織委員会の予算に万
が一不足が生じた場合でも，それを補填すること
を約束している．加えて，東京都の 2011 年度の
予算は一般会計，特別会計及び公営企業会計をあ
わせて 11.8 兆円であり，万が一大会組織委員会
予算に不足が生じた場合においても財政的な心配
はないこと，さらに，政府は財政面も含めて東京
大会の開催に対して支援を約束していることが記
載されている．大会組織委員会以外の予算につい
ては，政府関連サービスとして政府及び東京都は
すべてのセキュリティ，医療，通関，出入国管理
及びその他の政府関連サービスを無料提供するこ
と．競技会場及びインフラの整備（仮設建設費は
除く）等については，大会組織委員会予算とは別
に公共団体及び民間が負担すること．さらには，
東京都は，都立の競技施設の整備や大会開催に関
連する社会資本等の整備のために 4088 億円の開
催準備基金を既に造成していることが記載されて
いる．ここでは，大会組織委員会への政府の財政
面の支援，大会組織委員会の政府関連サービスの
無料提供，開催準備基金など財政面の手厚い支援
をアピールポイントとしている点がみてとれる．
11.3 大会組織委員会の予算の財源確保では，
IOC の財政分担金以外の財源確保について示す
ことが求められている．大会組織委員会の収入と
しては，IOC からのテレビ放送権料等のほかに
1825 億円を見込んでおり，その内訳としては，
ローカルスポンサー・ローカルサプライヤーとし
て 730 億円，チケット売上として 679 億円，ライ
センス関係として 43 億円，その他の収入源とし
ては経済界などからの寄付，手数料等の収入とし
て 373 億円を記載している．加えて，日本には世
界的な規模の企業が数多くあることからスポン
サーシップ活動に期待できる点や日本の過去のオ
リンピック競技大会及び国際競技大会などのチ
ケット販売実績からチケット売上に期待できる点
を記載しているが，これは東京大会の財源確保の
確実性をアピールしているといえる．
申請ファイルでは，東京都は財政及びマーケ
ティングの強みをアピールしており，この点は立
候補都市の選定のための IOCワーキング・グルー
プによっても一定の評価を得ている11）．大会組織
委員会の予算については，全て民間調達するとと
もにその財源確保も積極的なスポンサーシップ活
動やチケット収入などで計画されている．これら
の点は，閣議了解にそった計画であるといえる．
一方，競技会場については，全 35 競技会場のう
ち 43％に当たる 15 会場が既設施設，57％に当た
る 20 会場が建設予定とされている．2020 年東京
大会の申請ファイルは，2016 年東京大会のもの
を参照していると考えられるが，2016 年東京大
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会の申請ファイルに記載されている競技会場は全
31 競技会場のうち 67％に当たる 21 会場が既設施
設，33％に当たる 10 会場が建設予定とされてお
り12），2020 年東京大会では競技会場に積極的な
投資をしていることがわかる．申請ファイルに示
された内容は東京大会の基本的事項であり，その
後の招致・開催に大きな意味を持つことを考えれ
ば，その後調整に苦慮する施設整備費用の方向性
がこの時点で決まっていたことを今一度関係者は
認識するべきである．
2　立候補ファイル
2012 年 5 月に東京都が立候補都市に選定され
ると，IOC からは 2020 年立候補都市マニュアル
が提示された．東京都は，この立候補都市マニュ
アルにしたがい立候補ファイルを作成し，2013
年 1 月 7 日に IOC に提出している13）．ここでは
東京都が IOC に提出した立候補ファイルの財政
計画について整理・考察することとする．
立候補ファイルでは，テーマ 6が財政となり，
このうち 6.1 財政保証，6.2 財務的保証，6.6 予算
作成が中核的な項目となっている．
6.1 財政保証については，IOC からは大会組織
委員会が資金不足に陥った場合には，それを補填
する旨の管轄当局による財政保証書の提出が求め
られている．立候補ファイルには，万が一，大会
組織委員会が資金不足に陥った場合は，それを東
京都が補填することを保証し，さらに東京都が補
填しきれなかった場合には，最終的に日本国政府
が国内の関係法令に従い補填することを示すとと
もに，財政保証書が提出されている．財政保証書
については，開催都市の当局の財政保証書の提出
でも可能であるが，近年の立候補都市では国が財
政保証書を提出することが多く，これが勝敗に大
きく影響するといわれていることから，東京大会
では総理大臣名の財政保証書が提出されている．
このほか，この項目では，東京都は大会組織委員
会予算約 3013 億円（予備費含む）に対して大規
模な財政規模（2012 年度予算 11.8 兆円）を有し
ていることから，万が一の大会組織委員会の資金
不足に対しても十分に補填することができること
を申請ファイルに重ねて記載している．
6.2 財務的保証では，警備，医療，通関，出入
国管理その他の政府関連業務のすべてを大会組織
委員会が費用を負担することなく提供する旨の関
係当局による保証書を提出することが求められて
いる．東京大会の場合は既に申請ファイルで政府
関連サービスの無償提供を示しているが，立候補
ファイルでも同様の趣旨を記載するとともに，政
府からは，総理大臣名で警備，医療，通関，出入
国，その他政府関連業務等を無償提供する旨の保
証書が提出されている．
6.6 予算作成では，大会組織委員会予算を作成
し提出することが求められている注2）．立候補ファ
イルでは，大会組織委員会予算として前述のとお
り約 3013 億円（予備費含む）の予算が組まれて
いる．当該項目では，このほか非大会組織委員会
予算として設備投資と運営費用が示されている．
競技会場，練習会場，通信インフラなどの設備投
資として，公的資金が約 2860 億円，民間資金が
約 995 億円，合計で約 3855 億円．セキュリティ，
輸送，医療などの運営費用として，公的資金が約
253 億円，民間資金が約 219 億円，合計で約 472
億円．非大会組織委員会の設備投資と運営費用で
は，合わせて公的資金が約 3113 億円，民間資金
が約 1214 億円，合計で約 4327 億円と計上されて
いる．この中には，競技会場，選手村等の施設の
設備投資予算として新設3589億円，改修242億円，
合計で 3831 億円が含まれている．しがって，立
候補ファイル段階での大会開催費用は合計 7340
億円（予備費を含む）となる．
立候補ファイルは，申請ファイルに示された基
本的な考え方を詳細に示した大会計画である．東
京大会の立候補ファイルは一部に変更があったも
のの，忠実に申請ファイルの内容が具現化されて
いた．財政計画については，まず各立候補都市と
もに政府の財政保証書の提出が注目されるが，東
京大会では大会組織委員会の予算に不足が生じた
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場合の補填のメカニズムが財政保証の提示により
明確にされており，IOC に対するアピールが十
分行われているといえる．このほか予算作成によ
り大会開催費用がはじめて公表されることもこの
時点では注目される点であるが，東京都の場合は，
2016 年招致の経験もあり，立候補ファイルの作
成にあたっては，2012 年，2016 年などの過去の
立候補都市の立候補ファイルを十分研究してい
る11）14）ことが伺える．招致に成功したロンドン
と東京都の立候補ファイルでの大会開催費用を比
較してみると，大会組織委員会予算は，ロンドン
では約 2500 億円注 3），東京都では約 3013 億円で
あり，非大会組織委員会予算については，ロンド
ンでは約 5000 億円注3），東京都では約 4327 億円，
この時点の大会開催費用としては，ロンドンが約
7500 億円注 3），東京都が約 7340 億円である．東
京都は独自の事情を考慮しながらも，ロンドンの
予算規模を見据えながら予算編成を行ったことが
推察される．
2013 年 3 月には，IOC 評価委員会が東京都を
訪問して東京都の立候補ファイルの検証を行いこ
れを踏まえて IOC 評価委員会報告書が取りまと
められた．本報告書は IOC 委員の投票の参考に
されるものであるが，東京大会の財政計画は IOC
から高い評価を得ている11）．最終的に 2013 年 9
月にアルゼンチン・ブエノスアイレスにおける
IOC 総会でのプレゼンテーションが行われ，そ
の後の投票により東京都が開催都市に決定する．
リオデジャネイロの開催が不安視されはじめてい
たこともあり，東京都の安定した開催能力は IOC
委員からも高く評価されたと考えられる．一国に
等しい年間予算を有し，かつ既に 4088 億円の基
金を設立している東京都が，最新のテクノロジー
を駆使した競技施設や大会運営を一般的（抑制気
味）な費用で実現しようとすることは，IOC 委
員にも優れた計画と映ったにちがいない．
Ⅳ　開催都市における財政計画
2013 年 9 月に東京都が開催都市に決定後，大
会開催費用が著しく増大する懸念がもたれるとと
もに，複数の競技会場の変更などが行われてきた．
しかし，大会開催費用の総額は 2016 年 12 月まで
公表されることはなかった．大会開催費用が公表
された以降も，この費用の根拠や詳細は明確にさ
れないまま，東京都，大会組織委員会，国，開催
自治体の費用分担の決定に苦慮した．その後も引
き続き大会開催費用の見直しが行われ，2017 年
12 月には改訂された大会開催費用が公表される．
ここでは，東京都が開催都市に決定した以降の財
政管理を整理・考察することとする．
1　財務省の注意喚起
2013 年 9 月に東京都が開催都市に決定した翌
10 月に財務省は，オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催に係る国の関与を論点とした見解
を示している．この中で，財務省は，大会開催に
係る施設等の整備及び選手強化などのソフト面で
の施策について，まず閣議了解を取り上げ，オリ
ンピック競技大会は簡素を旨とすることを強調し
ている．大会開催に係る施設等の整備については，
閣議了解の再認識に加えて，大会後の社会を見据
え社会的インフラとして適切なものかという長期
的な視点が必要であるとし，長野冬季オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を例にあげ，エム
ウェーブ（スピードスケート会場）やビッグハッ
ト（アイスホッケー会場）を運営する会社に対し，
運営費の半額に相当する 3億円が毎年補助される
など，現在も新設した施設の維持のために公費が
充当されていることをあげている．加えて，ボブ
スレーやリュージュといった競技人口が少ない施
設については，利用者 1人あたりの行政コストが
16 万円にのぼっている点についても指摘してい
る．ロンドン大会についても例にあげ，ロンドン
大会では，オリンピックスタジアムについて，一
部を仮設席とし，大会期間終了後には撤去する計
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画とするなど，後年度負担に配慮しているとし，
一方では，2005 年に招致が決定した当初，総事
業費の見積りは 24 億ポンドであったが，その後，
競技会場エリアの再開発費用や警備費用等が追加
され，約 4倍の 93 億ポンドに上方修正されたこ
とを指摘している．新設する施設等については，
コストとパフォーマンスの双方に優れた運営を行
うため，民間のノウハウを運営に取り入れること
や，寄附，ネーミングライツ等の自己収入増加の
努力を行う必要があるのではないかとの見解も示
している15）．
大会運営費についても言及している．東京大会
は，立候補ファイルに記載のとおり国庫の補助は
行なわず，自己収入で賄うという閣議了解の内容
を再度確認したうえで，1984 年ロサンゼルスオ
リンピック競技大会を例にあげ，民間資金での大
会運営と既存施設の活用による支出の抑制を求め
ている．ロサンゼルスでは，1976 年モントリオー
ルオリンピック競技大会での大幅な赤字から税金
投入は行わず，テレビ放映権やスポンサー企業か
らの協賛金，入場料等で収入を確保をしたこと．
メインスタジアムは，1932 年大会のものを使用
するなど既存施設を活用したことなどから，2.2
億ドルの黒字を出したことが例にあげられてい
る．最後に，モントリオールと比較するとロサン
ゼルスが黒字となったのは，収入の増大よりも支
出の抑制による部分が大きいことを強調してい
る15）．
以上のように，財務省は，これからはじまる東
京大会の準備・開催に対して厳格な姿勢を示して
いるといえる．東京都が開催都市に決定して間も
ない大会組織委員会もまだ立ち上がっていない時
期に，このような注意喚起を行うということは，
これまでにはみられないことである．閣議了解を
踏まえ，立候補ファイルに記載されている大会開
催計画どおりのオリンピック競技大会を開催する
こと，特別な国庫の投入は行わないという見解を
この時点で再度明確にしているといえる．
2　競技会場計画の変更
（1）国立競技場の迷走
招致段階の計画では，国（JSC）が 8万人収容
の新国立競技場を 1300 億円で整備する計画と
なっている．新国立競技場は，国際デザインコン
ペによって，開閉式屋根を備え，大規模国際競技
大会のほかコンサートなども開ける 8万人収容の
競技場として旧国立競技場を建て替える構想が選
定される．2012 年 11 月に国際デザインコンペで
選出されたデザインは立候補ファイルに掲載され
IOC に提出されている．開催都市を選定する同
年 9月の IOC総会でのプレゼンテーションでは，
新国立競技場の最新の機能と斬新なデザインは
IOC 委員を引き付けた．しかし，同年 7 月に設
計 JVは，デザインを忠実に実施し，かつ各競技
団体などの要望を全て盛り込むと工事費が 3000
億円を超えるとの試算を JSC に報告している．
2015 年 1 月には，施行予定者が概算工事費を
3088 億円と算出しており，同年 2月には設計 JV
の実施設計により建設物価や消費税率の上昇影響
で概算工事費は 2100 億円になることを JSC が公
表している16）．同年 7 月には JSC が開閉式遮音
装置の先送り，可動席の仮設化などで工事費目標
額を 2520 億円と公表した．このような迷走は，
たびたび報道され世論をざわつかせることとな
る．同年 7月，ついに安倍総理が整備計画を白紙
撤回することになる17）．
安倍総理の白紙撤回後，同年 7月 21 日に新国
立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議
（以下，「閣僚会議」という．）が設置される．こ
れは，新国立競技場整備計画が政府の直接管理下
に置かれたことを意味する．8月 28 日に閣僚会
議は，工事費の上限を 1550 億円とする 6万 8000
人収容の新国立競技場の整備計画を決定してい
る．この後，JSC により公募型プロポザール方式
（設計交渉・施行タイプ）による公募が行われ，
新たな事業者が決定し，総工費 1490 億円で 2016
年 10 月に契約され 2019 年 11 月の竣工をめざし
ている．2017 年 11 月には，新国立競技場の後利
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用に関する基本方針が政府において決定された．
大会後は球技場に改修したうえで 2022 年以降の
使用を目指している．運営権を民間に売却するコ
ンセッション方式が検討されているが，収支の見
通しでは年間 20 億円の赤字ともいわれており，
大会後の管理・運営が課題となっている．
以上，財務省が注意喚起したものの，国立施設
において管理上の不備を露呈してしまった．
立候補ファイルに招致戦略として斬新で最新の
スタジアムの計画を掲載することにウエイトがお
かれ，その後の建設に向けての作業では，プラン
ニング，設計・工事に係る調達方法，情報の発信，
プロジェクト推進体制などについて多くの問題が
生じた16）．設計段階に入って概算工事費を算出す
るにあたっても，プロジェクトの経済性や実現可
能性を検討してコスト管理を行うことは当然のこ
とである．工事費の変動要因も多数存在すること
は専門家にはわかっているはずである．しかし，
最も重大な要因は，意思決定者である組織の長が
国家プロジェクトに求められる組織体制を構築す
るなど責任やリスクに対する意識を高く持てな
かったことが指摘できる16）．本来，粛々と行われ
るはずの公共施設の整備が，これだけ迷走するこ
とは前代未聞である18）．現在，建設は進んではい
るものの，2020 年以降の管理・運営にも課題が
残る．政府の直接管理下にあるとはいえ，今後も
新国立競技場の整備については注視する必要があ
る．
（2）競技会場の変更
東京大会では，立候補ファイルに選手村を中心
として半径 8㎞圏内に 85％の競技場を配置する計
画を示し，世界一コンパクトな大会をコンセプト
としてきた．しかし，開催都市が東京都に決定す
ると競技会場計画の変更が相次ぐこととなる．
東京都の恒久施設だけでも立候補ファイルでは
約 1500 億円であったものが 2014 年の見積もりで
は 3倍の約 4500 億円に達することが明らかにな
る．東京都は，夢の島ユースプラザ・アリーナ
A（バトミントン），夢の島ユースプラザ・アリー
ナB（バスケットボール），ウォーターポロアリー
ナ（水球），若洲オリンピックマリーナ（セーリ
ング），有明ベロドローム（自転車・トラック）
の 5施設について建設を中止する．その後，会場
変更も行われ，バトミントンやバスケットボール
をはじめとする 11 競技の会場が変更される．こ
の見直しによって，東京都の恒久施設の整備費は
約 2241 億円にまでに圧縮される19）．
さらに東京都が小池都政にかわり，2016年9月，
都政改革本部にオリンピック・パラリンピック調
査チームが設置され見直しが進められる．海の森
水上競技場，アクアティクスセンター，有明アリー
ナについては，他県への変更や既存施設の改修に
よる対応等が検討された．この3施設については，
結果的に他県への変更などは行われなかったが，
この時点で海の森水上競技場では 491 億円から
298 億円，アクアティクスセンターでは 683 億円
から 514 〜 529 億円，有明アリーナは 404 億円か
ら 339 億円にそれぞれ見直され，総額で約 400 億
円が削減されている20）．このほか，2016 年 8 月
の IOC 総会で決定した野球・ソフトボールや空
手など追加種目（5競技 18 種目）についても同
年 12 月に競技会場が決定される．2017 年 6 月に
は，バスケットボール（3× 3），自転車競技（BMX
フリースタイル），スケートボードの競技会場が
決定し追加された21）．
以上のような見直しにより，2017 年 12 月時点
では競技会場 40（恒久：8，既存：24，仮設：8）
が使用予定となっている．これまで数多くの競技
会場が変更され，世界一コンパクトな大会から一
転して会場は分散した．東京都は，IOC 総会で
のプレゼンテーションの質疑応答で競技会場の変
更についてコメントを求められ，「我々は立候補
ファイルに載せているすべての会場について保証
する．私たちは既に 45 億ドルの開催基金を有し
ている．新国立競技場の建設も，既にプロジェク
トが進められている．私たちの，非常にコンパク
トな会場コンセプトと競技会場群は，非常に綿密
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に練られた計画である．」と変更はないとの趣旨
の説明をしている11）．しかし，実際は大会開催費
用の削減により当初の公約から乖離した計画と
なったことは周知の事実である．
東京都は，恒久施設の運営計画を公表してい
る22）．6 競技施設のうち 5競技施設において年間
収支が赤字の見込みであるという．「有明レガシー
エリア」「マルチスポーツエリア」「ウォータース
ポーツエリア」の 3つのエリアで周辺の施設など
との一体運用により，にぎわいを創出するなどの
ねらいもあるという．しかし，大会後の施設の管
理・運営に対する東京都幹部の「赤字はアマチュ
アスポーツ振興のコストだと考えている．」23）と
の認識には疑問が生じる．前述の申請ファイルの
考察でも触れたが，東京都は閣議了解で示されて
いる新設・改善の必要性の十分な検討が適切に行
われたのかということが指摘できる．さらに，閣
議了解にしたがえば，新設の施設の管理・運営は
地元の責任と負担となることから，東京都は都民
に対して十分な説明責任を果たし，理解を求める
必要があると考えられる．
3　大会開催費用（図 1）
2016 年 12 月 21 日，大会組織委員会は，はじ
めて正式な大会開催費用を公表した．東京都，大
会組織委員会，政府，IOC の 4 者協議の会合で
最大 1兆 8000 億円になると説明されている（大
会開催費用Ver.1.1）2）．これまで，大会組織委員
会や東京都は，たびたび大会開催費用については
言及してきたが，費用の根拠や内訳の説明がない
まま，大会開催費用は膨張の様相を予感させてい
た．2013 年 1 月の立候補ファイルでは 7340 億円
（予備費を含む）であった大会開催費用は，2014
年 10 月には「円高，震災の復興で資材や人件費
が高騰．会場整備費が 1兆円近くなる」と大会組
織委員会会長の発言がある19）．同年 12 月には，
IOC のアジェンダ 2020 を踏まえた東京都知事に
よる恒久施設の見直しがあり 2343 億円が削減さ
れた19）．しかし，2015 年 7 月には「施設の建設
や交通インフラ整備など総額は最終的に 2兆円を
超すかもしれない」との大会組織委員会会長の発
言があり19），国民を驚かせることになる．さらに，
2015 年 10 月には東京都知事が「このままでは，
3兆円になるだろう」と発言する19）ことで，東京
大会の財政管理はさらに不安視されることとな
る．この後，前述のとおり，小池都政にかわり東
京都の新規の恒久施設のうち海の森水上競技場，
アクアティクスセンター，有明アリーナの 3施設
の見直しが行われ総額で約 400 億円が削減され
る．このように，大会開催費用 3兆円の可能性が
あるところを1兆6000億円から1兆8000億円（予
備補を含む）になるとの試算をまとめ，削減に努
めている姿勢を示したことにより，ようやく大会
組織委員会は，2016 年 12 月 21 日に大会開催費
用をはじめて公表することができた．
この後，東京都，大会組織委員会，国，東京都
外の開催自治体の費用負担についても調整が行わ
れる．しかし，費用負担については調整がスムー
ズには進まなかった．この調整の中で，東京都は，
政府に対して開・閉会式，聖火リレーなど 20 項
目の費用負担を求めているが，国はこれを拒否し
ている．丸川五輪担当大臣は，「東京都に対して
基本をもう一度確認するようにと話した．」24）と
述べ，閣議了解の存在を指摘している．安倍総理
は，ついに丸川五輪大臣に国，東京都，大会組織
委員会との調整を急ぐように指示をだす25）．東京
都の主導で行われてきた費用負担の調整が遅れて
いることに危機感を持ったからである．
2017 年 5 月，ようやく大会開催費用の総額を 1
兆 3850 億円とし，このうち東京都と大会組織委
員会がそれぞれ 6000 億円，政府が 1500 億円を負
担することで合意した．ただし，東京都外の開催
自治体については輸送や警備などを担うことで合
意したものの，350 億円とする費用については今
後，業務内容や金額などを精査して協議を続ける
こととなった．これにより，2017年 5月時点では，
立候補ファイルで 7340 億円と示された大会開催
費用は，予備費を除いて 1兆 3850 億円となって
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いる（大会開催費用Ver.1.2）．
これらに加えて，大会開催費用の見直しはさら
に進められている．IOC は前述のとおりオリン
ピック競技大会の危機に立っており，IOC とし
ても今後の招致のためには東京大会の開催費用を
できる限り削減する必要がある．コーツ IOC 副
会長は，調整委員会で「1100 億円の削減が可能」
と述べている26）．一方，IOCは若者向けのバスケッ
トボール（3× 3），自転車競技（BMXフリース
タイル），スケートボードを新たに加えて実施競
技種目を過去最高にするなど，大会開催費用の削
減とは矛盾することを求めてきた．このような中
で東京大会は 2017 年 12 月に新たな大会開催費用
を 1 兆 3500 億円（大会開催費用 Ver.2）と公表
した4）．これは，2017 年 5 月に公表された大会開
催費用 1兆 3850 億円から 350 億円を削減したこ
とになる．この内訳をみると，会場関係について
は，テクノロジーに係る費用が警備用ネットワー
クの整備で 50 億円増えたものの，資材の単価を
再点検するなど仮設等で 250 億円，電源設備の見
直しでエネルギーインフラが 50 億円削減され，
最終的には 250 億円の削減となっている．大会関
係については，オペレーション等に係る費用が会
場運営要員の増員で 250 億円増えた中，バスの借
入期間の短縮などで輸送が 300 億円，セキュリ
ティの見直しで 50 億円が削減され，最終的には
100 億円が削減されている（表 2）．新国立競技場
や東京都の恒久施設の整備については，整備費の
一定の削減が行われ既に着工された．大会開催費
用Ver.2 に向けた費用等の調整のように，今後は
大会開催に係る運営費が焦点となってくると考え
られる．
以上，立候補ファイルで 7340 億円であった大
会開催費用は，2017 年 12 月時点では 1 兆 3500
億円となっている（図 1）．削減されたとはいえ，
過去のオリンピック競技大会と同様に膨張してい
ることには変わりはない．なぜ，このような大会
開催費用の膨張を招くのだろうか．日比野（2017）
では，立候補ファイルの大会開催費用には通常の
費用が全て計上されないこと，全ての立候補都市
がコストを抑制気味に提示していることなどか
ら，東京都及び大会組織委員会の関係者は立候補
ファイルで計上した予算は後に増大するのは当然
との認識を持っていたことを指摘している．加え
て，知事については，招致を勝ち抜くために都合
のいい数字を使ったことは否めないとの認識で
あったことを指摘し，これらから大会開催費用の
膨張の要因を示唆している9）．一方，先般大会開
催費用Ver.2 に向けて競技会場の席数削減の検討
を行った際には，大会組織委員会の幹部が「招致
表 2　 東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会における 
大会開催費用 Ver.1.2（2017.5.31）と Ver.2（2017.12.22）の比較
（単位：億円）
Ver.1.2（2017.5.31） Ver.2（2017.12.22） 増減
会場関係 8350 8100 ▲ 250
　恒久施設 3450 3450 0
　仮設等 3400 3150 ▲ 250
　エネルギーインフラ 500 450 ▲	50
　テクノロジー 1000 1050 50
大会関係 5500 5400 ▲ 100
　輸送 800 500 ▲ 300
　セキュリティ 1050 1000 ▲	50
　オペレーション等 3650 3900 250
合　計 1兆 3850 1 兆 3500 ▲ 350
＊大会組織委員会資料 3）4）より筆者が作成．
＊予備費を除く．
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段階は大風呂敷を広げすぎた計画だったが，（見
直しで）現実的な観客動員に合わせた」と発言し
ている27）．招致段階の計画は豪華なつくりで予算
額は抑制していることが伺える．このような点を
踏まえると，見直すべき点は競技会場の席数以外
にもある可能性が示唆される．加えて，今後の調
整の焦点となる大会開催に係る運営費の中には，
前述のような招致段階の計画を反映している費用
に加えまだ計画の詳細が詰まっていない不確定な
費用も含まれていると考えられる．大会開催費用
の算出や執行は簡単ではない．
次に，なぜ，ここまで大会開催費用の公表や費
用負担の調整には時間を要してしまったのだろう
かという疑問を持つ．中村（2017）は，①東京都
の政策パフォーマンスの極大化効果ねらい，②東
京都の意思決定構造の特異性，③大会組織委員会
のご都合主義などの要因をあげている8）．政治的・
組織的要因により東京都，大会組織委員会，国，
東京都外の開催自治体の調整は時間を要したと考
えられる．
Ⅴ　ロンドン大会の財政管理
東京大会の財政的課題を検討するために，ここ
では東京都と同様に先進国の首都で大都市である
ロンドンが開催都市となったロンドン大会の財政
管理について考察することとする．
ロンドンは，立候補ファイル段階では大会開催
費用を約 7500 億円注3）と計上している．その後，
開催都市に決定し準備を進める中で，ロンドン大
会でも大会開催費用が増大する．ロンドンは，立
候補ファイルではオリンピックパークにオリン
ピックスタジアムと 4つのアリーナを整備する計
画としていた．しかし，2006 年には新たな計画
が発表され，アリーナ 1（バレーボール会場）及
びアリーナ 4（フェンシング会場）は建設中止．
図 1　東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会における大会開催費用の推移
30,00 億円 30,00 億円
＊
2016年12月
　組織委員会
発表
　組織委員会
及びその他の
経費（Ver.1.1）
2017年5月
　東京都, 組
織委員会, 国,
関係自治体の
合意経費
　組織委員会
及びその他の
経費（Ver.1.2）
2017年12月
　組織委員会
発表
　組織委員会
及びその他の
経費（Ver.2）
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アリーナ 2（バスケットボール会場）は仮設とし
て設置されることに変更されるなど大会開催費用
の削減のために競技会場の変更が行われてい
る28）．このほか，ロンドン大会は様々な面で大会
開催費用の削減に取り組むことになるが，ロンド
ン大会の予算が膨張した要因については，先行研
究によると以下のような点が明らかになってい
る．①政府部内の意思決定者のリスクに対する関
心の低さから生ずる費用推計の乖離，②立候補
ファイルの作成過程における過度に楽観主義に
偏った費用推計（現実的な可能性よりむしろ IOC
委員の票の確保を重視），③外部環境（経済情勢
や安全保障環境）の変化に起因する制御不能な費
用の増加29）．これは，東京大会と類似している．
新国立競技場の迷走は，①のように政府関係の意
思決定者の責任とリスクの意識の低さが問題の一
因であった．東京大会の立候補ファイルも②のよ
うに招致レースを意識した費用計上となってい
た．しかし，ロンドンでは，その後適切な財政管
理が行われる．
ロンドン大会の大会開催費用のうち，公的資金
については英国議会の下院決算委員会が定期的に
チェックしてきた．開催決定（2005 年 7 月）の
翌年から英国会計検査院が政府とは異なる立場で
準備作業や予算管理に関して複数回の監査を実施
して，議会下院に報告書を提出していた．これを
受けて下院決算委員会は公聴会を開催し，その審
査結果と勧告を示す決算委員会報告書を大会 5年
前（2007 年 7月）から公表していた30）．オリンピッ
クの公的資金に対する国民への説明責任を議会が
果たしたものといえる．
ロンドン大会では，大会運営を担う大会組織委
員会やスポーツ担当省のほかに各種施設やインフ
ラの整備を担当するオリンピック実行委員会
（ODA:	Olympic	Delivery	Authority）を設置し
て準備にあたっている．施設などの整備が開催都
市であるロンドンではなく，国の機関の一部であ
るODAによって行われたのは，ロンドンの所掌
事項は元来，当該地域に関する企画・調整と交通
計画や都市戦略の策定，公共交通，消防・警察に
限られているためである31）．いずれにしても，責
任を有する政府関係機関が一括して各種施設やイ
ンフラの整備を行った点は注目するべきである．
ロンドン大会は，前述のような体制で準備・開
催され，大会開催費用は立候補ファイル段階での
24 億ポンドから 4倍の 93 億ポンドになったこと
もあったが，結果的には 93 億ポンドの予算を下
回り，工期内に施設等が提供できたことで，英国
内外で一定の評価を受けている32）．
大会開催費用が見合ったものかどうかというこ
とは，大会終了直後の時点では誰にもわからない．
有形のレガシーである競技施設についていえば，
大会後の運営も含めてあらかじめ検討する必要が
ある．この点，ロンドンでは，レガシーを所掌す
る組織としてロンドンレガシー開発公社（LLDC:	
London	Legacy	Development	Corporation）がロ
ンドンの外局として設立されていることには注目
したい．大会開催 2年前にはその前身であるオリ
ンピックレガシー公社（OPLC:	Olympic	Park	
Legacy	Corporation）として設立され，既にこの
時点から大会後の施設の管理・運営を担っている．
ロンドン大会が終了したことから 2014 年には
ODAが廃止となり，この機能も LLDCに引き継
がれ現在もその役割を担っている．
以上のようにロンドン大会は，開催都市段階で
大会開催費用が増大するなど東京大会と類似した
状況であった．しかし，その後，英国議会の公的
資金の定期的なチェックと公表，各種施設やイン
フラの整備に一括して責任を有するODAの設置
などにより，膨張した大会開催費用は抑制される．
加えて，早くからレガシーを所掌する組織を設置
することで大会後の施設の管理・運営を適切に
行っている点にも注目したい．ロンドン大会には
大会開催費用に国費や宝くじの収益が充てられて
いるなど東京大会との違いはあるものの，参照す
るべき点が多々あると考えらえる．
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Ⅵ　総括
本研究では，東京大会の閣議了解から大会開催
費用Ver.2 までの財政管理を整理して今後の財政
的課題を検討することを目的としている．Ⅱから
Ⅳでは，東京大会のこれまでの財政に関わる事象
を整理・考察することで，どのような財政管理が
行われてきたのかを明らかにした．Ⅴではロンド
ン大会の財政管理の特徴的な取組を考察した．こ
れらを踏まえて，東京大会の現時点における財政
的課題を検討したい．
第一に，大会開催に係る運営費用の調整という
点があげられる．新国立競技場の白紙撤回や東京
都の競技会場の変更や整備の見直しにより施設整
備費は削減された．現実的には，施設整備の工期
を考慮すれば見直しをしたくても当該時期が限界
である．したがって，施設整備費用の検討につい
ては大会開催費用Ver.1.2 までである．大会開催
費用Ver.2 以降は，大会開催に係る運営費用を中
心に調整が行われる．実は大会開催費用は，施設
整備費用より運営費用の方が占める割合は大き
い．特に招致段階の財政管理の考察で明らかなよ
うに現行の大会開催費用にはまだ招致段階の豪華
仕様に係る費用が含まれている可能性があること
や，計画の詳細が詰まっていないことによる不確
定な費用もあることが留意点としてあげられる．
大会運営は，大会組織委員会が主体となって行う
ものである．このため，東京都や国は大会組織委
員会とどのような関わりを持ち円滑な調整ができ
るのかは課題の一つといえる．以前のような関係
組織間の摩擦を生むようでは，残された時間は足
りない．
第二に，大会後を含めた施設の管理・運営の検
討という点があげられる．閣議了解が示す既存施
設の活用，新設・改善の十分な検討が招致段階で
適切に行われなかったことから，費用削減のため
に競技会場の変更が相次ぎ，加えて，新国立競技
場をはじめとする恒久施設では既に大会後の赤字
が見込まれている．施設のイニシャルコストだけ
ではなく，ランニングコストも含めたライフサイ
クルコストという観点は乏しかった．2013 年 10
月に財務省が注意を促したにも関わらず，このよ
うな状況となっているということは財政管理の甘
さといわざるを得ない．現在，運営権を民間に売
却するコンセッション方式が検討されると聞いて
いるが，コンセッション方式を導入すれば全てが
解決されるわけではない．近年，国内外には様々
な官・民のパートナーシップがみられる．国（JSC）
や東京都などは，民間に丸投げするだけではなく，
施設の所有者としてまず長期的視点を持ち基本的
な考え方を検討する責任があると考えられる．
第三に，大会開催費用の外部機関のチェックと
いう点があげられる．ロンドン大会では，開催都
市段階で膨張した大会開催費用をチックすること
で抑制し，国民への説明責任を果たしてきた．東
京大会では，前述のとおり現行の大会開催に係る
運営費用の中には不確定なものもある．今後の社
会・経済状況が費用に影響する場合なども考えら
れる．先般，国では公文書委員会が東京大会の関
係文書を記録共有するべき歴史的に重要な政策文
書と位置づけ全て国立公文書館に保存することを
決定した．東京都も公文書管理条例を新たに制定
した．このことは，東京大会の財政管理等の透明
性を確保することにおいて一歩前進した点として
評価できる．しかし，公益財団法人である大会組
織委員会には，公文書管理や情報公開の規程は適
用されない．財政管理の外部からのチェック機能
と併せて透明性の確保は今後の検討課題といえ
る．
開催都市段階で大会開催費用が膨張するととも
に，大会後に競技施設の後利用や赤字に苦慮する
ということは東京大会だけの問題ではない．これ
は IOC の招致プロセスにも原因があり，過去の
開催都市の多くが直面してきた問題である．その
IOC は，2026 年冬季大会の招致からこれまでの
招致プロセスを改めて，対話ステージと立候補ス
テージの 2段階のステージを設けた新たな招致プ
ロセスを導入した．対話ステージでは IOC と立
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候補を検討している都市が相談のもと招致の検討
ができる．東京大会の大会開催費用の調整は IOC
との交渉が重要となってくる．東京大会も IOC
との対話を十分に行い，IOC とともに将来のオ
リンピック競技大会の姿を世界に示してほしい．
東京大会の財政管理について注視し今後も引き続
き検討していくことを課題として掲げ，本論を閉
じることとする．
注記
注 1）	第 18 回及び第 24 回オリンピック競技大会の
閣議了解に関する資料（文部科学省作成）は，
スポーツ庁より収集した．
注2）	立候補ファイルでは，予算を 2012 年日本円・
米ドル建て，及び 2020 年日本円・米ドル建て
で作成することが指示されている．本論での
東京大会の立候補ファイルにおける予算は，
すべて 2012 年日本円で記載している．
注3）	ロンドンの立候補ファイルでの大会開催費用
については，当時の為替レートで算出してい
る．
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